

الجامعة: شط العرب
الكلية: كلية الهندسة
القسم: قسم الهندسة المدنية
المرحلة: الثالثة
اسم المحاضر: محمد مصطفى محمد نور الدين
اللقب العلمي: مدرس مساعد
المؤهل العلمي: ماجستير
مكان العمل: جامعة شط العرب



جمهورية العراق
وزارة التعليم العالي والبحث
العلمي
جهاز الاشراف والتقويم العلمي

جدول الدروس الاسبوعي

م.م محمد مصطفى محمد نور الدين عرس					الاسم
Muhamad.mustafa.muhamad@sa-uc.edu.iq					البريد الالكتروني
الإدارة الهندسية \ CE316					اسم المادة
الاول					مقرر الفصل
يهدف المقرر الى تقديم أساسيات إدارة المشاريع مع التركيز بشكل خاص على مرحلة التخطيط. هذا لتمهيد الطريق للطالب لمعرفة المزيد من الجوانب حول إدارة المشاريع في الفصل الدراسي الثاني					الهدف العام للمقرر
1- مقدمة عن إدارة المشاريع، والحاجة إلى إدارة المشاريع في صناعة البناء ، والتأثيرات التنظيمية ودورة حياة المشروع ، وعمليات إدارة المشاريع وإدارة التكامل 2- إدارة نطاق ووقت وتكلفة المشاريع 3- إدارة الموارد والجودة ب - الأهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر ب 1 - خطة إدارة الجدول الزمني وتحديد الفعاليات وتسلسلها وتقدير موارد الفعاليات ومددها وتسوية الموارد ب 2 - تطبيق تقنيات التخطيط والجدولة الرئيسية للمشروع بما في ذلك PERT,CPM,LOB					الاهداف الخاصة
دليل لهيئة إدارة المشاريع المعرفية – PMI					الكتب المنهجية
دليل لهيئة إدارة المشاريع المعرفية – PMI					المصادر الخارجية
المختبر	الامتحانات اليومية والتقييم	امتحان منتصف الفصل	المشروع	امتحان نهاية الفصل	تقديرات الفصل
-	40	10	-	50	
					معلومات اضافية

جمهورية العراق

وزارة التعليم العالي والبحث

العلمي

جهاز الاشراف والتقويم العلمي



مكان العمل: جامعة شط العرب

الجامعة: شط العرب

الكلية: كلية الهندسة

القسم: قسم الهندسة المدنية

المرحلة: الثالثة

اسم المحاضر: محمد مصطفى محمد نور الدين

اللقب العلمي: مدرس مساعد

المؤهل العلمي: ماجستير

مكان العمل: جامعة شط العرب

جدول الدروس الاسبوعي

الاسبوع	المادة النظرية	المادة العملية	الاهداف
1		مقدمة لإدارة المشاريع	يهدف المقرر الى تقديم أساسيات إدارة المشاريع مع التركيز بشكل خاص على مرحلة التخطيط. هذا لتمهيد الطريق للطلاب لمعرفة المزيد من الجوانب حول إدارة المشاريع في الفصل الدراسي الثاني.
2		تخطيط المشروع	
3		تخطيط المشروع	
4		مخطط الرسم البياني (مخطط جانت)	
5		مخطط الرسم البياني (مخطط جانت)	
6		الرسم بطريقة التحليل الشبكي (طريقه الاسهم)	
7		الرسم بطريقة التحليل الشبكي (طريقه المستطيلات)	
8		طريقه المسار الحرج	
9		إدارة موارد المشروع (التسوية)	
10		إدارة موارد المشروع (الجدولة)	
11		طريقه (بيرت)	
12		طريقه (بيرت)	

	تخطيط المشاريع المتكررة حسب خط التوازن (لوب)		13
	تخطيط المشاريع المتكررة حسب خط التوازن (لوب)		14
	تخطيط المشاريع المتكررة حسب خط التوازن (لوب)		15