
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 جدول الدروس الاسبوعي
 

 أ.م.عبدالله كاظم محمد  الاسم
 uc.edu.iq-@saabdoulaahmohamad  البريد الالكتروني 

   إدارة مشاريع  اسم المادة 
 الكورس الاول مقرر الفصل 

 الهدف العام للمقرر 
 

 تنمية وبناء المفاهيم الحديثة لإدارة المشاريع ومن ثم تخطيطها وتنظيمها وجدولتها

 الأهداف الخاصة
 

 ان يعرف الطالب المفاهيم الأساسية في إدارة المشاريع  -1

 ان يعرف الطالب كيفية اختيار المشروع   -2

ان يعرف الطالب كيف يختار مدير المشروع وما هي خصائصه  -3

 ومسؤولياته 

 ان يعرف الطالب كيفية التخطيط للمشروع وكيفية تنظيمه وجدولة مراحله  -4

ان يعرف الطالب قواعد رسم شبكات العمل والمسار الحرج وكيفية مراقبة   -5

 تنفيذ المشروع  

 
 الكتب المنهجية 

 

 إدارة المشاريع  تاليف الدكتور احمد يوسف دودين 

 
 المصادر الخارجية 

 

دراسة الجدوى الاقتصادية وتقييم المشروعات    تاليف الدكتورة زينب 
 صالح الاشوح

 
 تقديرات الفصل 

الفصل 
 الدراسي

الامتحانات   المختبر 
 اليومية 

الامتحان  المشروع
 النهائي 

30 - 10 - 60 
 

 معلومات اضافية 
 

 

 
 

 جمهورية العراق 
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جهاز الاشراف والتقويم العلمي

 

 

 

 

 

 الجامعة شط العرب 
 الكلية : كلية الإدارة والاقتصاد 

 اسم القســم : إدارة الاعمال
 المرحلة : الثالثة 

 اسم المحاضر : عبدالله كاظم محمد 
 اللقب العلمي :أستاذ مساعد  

 المؤهل العلمي : ماجستير
 مكان العمل  : جامعة شط العرب 

mailto:%20abdoulaahmohamad@sa-uc.edu.iq


 
 
 
 

 
 

 جدول الدروس الاسبوعي

ع 
بو

س
لأ
ا

 

 الأهداف  المادة العلمية  المادة النظرية  التاريخ

 تفسير وتحليل  تفسير نظري  المفاهيم الأساسية في إدارة المشاريع  2024| 09|22 1

 تفسير وتحليل  تفسير نظري  اختيار المشروع  2024| 09|29 2

 تفسير وتحليل  تفسير نظري  اختيار مدير المشروع  2024|10| 6 3

 تفسير وتحليل  تفسير نظري  تخطيط المشروع  2024| 10|13 4

 تفسير وتحليل  تفسير نظري  تنظيم المشروع  2024| 10|20 5

 تفسير وتحليل  تفسير نظري  الجدولة وشبكات العمل للمشاريع 2024| 10|27 6

 تفسير وتحليل  تفسير نظري  أسلوب المسار الحرج  2024|11| 4 7

 تفسير وتحليل  تفسير نظري  أسلوب تقييم ومراجعة البرنامج ب أسلوب برت 2024| 11|11 8

 تفسير وتحليل  تفسير نظري  ضبط تكاليف المشروع في ظل أسلوب بيرت  2024| 11|18 9

 تفسير وتحليل  تفسير نظري  المتابعة والسيطرة على المشروع 2024| 11|25 10

 تفسير وتحليل  تفسير نظري  انهاء المشروع 2024|12| 2 11

 تفسير وتحليل  تفسير نظري  اعادة  2024|12|9 12

  

 

 

 

                                                          


