



وزارة التعليم العالي والبحث العلمي  
جهاز الإشراف والتقييم العلمي  
دائرة ضمان الجودة والاعتماد الأكاديمي

### نموذج وصف المقرر

وصف المقرر	إدارة المشاريع
------------	----------------

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً لأهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها مبرهنناً عما إذا كان قد حقق الاستفادة القصوى من فرص التعلم المتاحة. ولا بد من الربط بينها وبين وصف البرنامج.

 <p>كلية شط العرب الجامعة</p>	المؤسسة التعليمية
ادارة الاعمال	القسم العلمي / المركز
ادارة المشاريع	اسم / رمز المقرر
ا م . عبدالله كاظم محمد	اسم التدريسي
حضور	أشكال الحضور المتاحة
الفصل الأول – المرحلة ( ) 3	الفصل / السنة
45	عدد الساعات الدراسية (الكلي)
2022-10-2	تاريخ إعداد هذا الوصف

أهداف المقرر
1. تزويد الطالب بأهم مبادئ وأساسيات ( إدارة المشاريع ).
2. تزويد الطالب بكيفية تطبيق ( إدارة المشاريع ).
3. اكتساب الخريج المعرفة في ( إدارة المشاريع ).
4. تطوير وتنمية المهارات الإدارية في مجال ( إدارة المشاريع ).
5. اكتساب الخريج مهارات التعليم والتعلم الإبداعي.

مخرجات المقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم
<b>الأهداف المعرفية :</b>
1. تمكين الطالب من الحصول على المعرفة وفن ( إدارة المشاريع ).
2. تعريف الطالب في كيفية تنمية وتطوير معلوماته الذاتية
3. اكتساب الطالب على المعرفة في فن التخطيط والتوجيه والرقابة والقيادة في ( إدارة المشاريع ).
4. تمكين الطالب من تنمية مهاراته في بيئة العمل الديناميكية
5. تمكين الطالب من توظيف قدراته العلمية في العمل في مجال ( إدارة المشاريع ).
6. اكتساب الطالب المعرفة في كيفية حل مشاكل ( إدارة المشاريع ).

الأهداف المهارية الخاصة بالبرنامج :
1. مهارات علمية
2. مهارات قيادية
3. مهارات في تحديات العمل الإداري

### طرائق التعليم والتعلم

1. استخدام المحاضرات المعدة مسبقا من قبل التدريسي

2. استخدام أجهزة العرض الحديثة

3. الواجبات البيتية

4. تقسيم الطلبة الى مجاميع للمناقشة

### طرائق التقييم

1. امتحانات شفوية

2. امتحانات شهرية

3. امتحانات يومية

4. حضور والتزام الطالب بالدوام

### الأهداف الوجدانية والقيمية

1. تحقيق الأهداف الأخلاقية

2. تحقيق الالتزام بالأعراف الجامعية

3. تحقيق الالتزام بالتعليمات الجامعية وقوانين الوزارة

4. تنمية القدرات الشخصية للطلاب في كافة المجالات التربوية وحسن التعامل مع الآخرين

### طرائق التعليم والتعلم

1. المحاضرات الخاصة بالتعليمات الجامعية
2. محاضرات الإرشاد التربوي
3. التوجيه المستمر
4. زيارة المؤسسات العامة والخاصة
5. عرض حالات عملية

<b>طرائق التقييم</b>
1. امتحانات يومية
2. مناقشة في المحاضرات والالتزام بالأخلاق والقيم السامية
3. درجات للمشاركة

<b>المهارات العامة والتأهيلية المنقولة ( المهارات الأخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطوير الشخصي ).</b>
1. اكتساب الطالب مهارة التأهيل اللازم لاستخدام ( ادارة المشاريع ).
2. تمكين الطالب من استخدام طرق التفكير الإبداعي
3. تمكين الطالب من استخدام الأساليب الحديثة في التحليل والاستنتاج والتطوير على المستوى الشخصي
4. تمكين الطالب من تطوير مهارات جديدة تهدف لخلق روح التعلم فيه

بنية المقرر

الأسبوع	الساعات	مخرجات التعلم المطلوبة	اسم الوحدة / أو الموضوع	طريقة التعليم	طريقة التقييم
الاول	3	يفهم الطالب المادة	<b>Introduction</b> المفاهيم الاساسية في ادارة المشاريع : تعريف المشروع – خصائص المشروع – دورة حياة المشروع – انواع المشاريع – اصحاب المصلحة وذات العلاقة بالمشروع .	محاضرات نظرية و دراسة حالة و مناقشة	امتحانات شفوية واسئلة
الثاني	3	يفهم الطالب المادة	اختيار المشروع : تعريف اختيار المشروع – معايير اختيار المشروع – انواع نماذج واساليب اختيار المشروع – المعايير والنماذج غير العددية – المعايير والنماذج الكمية ( الرقمية )	محاضرات نظرية و دراسة حالة و مناقشة	امتحانات شفوية واسئلة
الثالث	3	يفهم الطالب المادة	اختيار مدير المشروع : كيف يتم اختيار مدير المشروع – مقارنة بين مدير المشروع والمدير الوظيفي – المسار الوظيفي لمدير المشروع – خصائص ومواصفات مدير المشروع – مسؤوليات مدير المشروع.	محاضرات نظرية و دراسة حالة و مناقشة	امتحانات شفوية واسئلة
الرابع	3	يفهم الطالب المادة	التخطيط للمشروع : الحاجة الى التخطيط – ماهية التخطيط – نكونات تخطيط المشروع – معنى الوثيقة المرجعية ومكوناتها – الاعتبارات الواجب اتخاذها عند تخطيط المشروع.	محاضرات نظرية و دراسة حالة و مناقشة	امتحانات شفوية واسئلة
الخامس	3	يفهم الطالب المادة	تنظيم المشروع : مفهوم التنظيم – عناصر التنظيم الاداري – الصيغ التنظيمية للمشروع – العوامل الواجب اتخاذها بعين الاعتبار عند اختيار الهيكل التنظيمي للمشروع – مبادئ بناء الهيكل التنظيمي للمشروع .	محاضرات نظرية و دراسة حالة و مناقشة	امتحانات شفوية واسئلة
السادس	3	يفهم الطالب المادة	الجدولة <b>Schednling</b> وشبكات العمل <b>Net Works</b> : مفهوم جدولة المشروع – تقسيم المشروع الى مراحل و اعماله الفرعية- خريطة جاننت – شبكات الاعمال – اسلوب المسار الحرج ( <b>CPM</b> ) – اسلوب تقييم ومراجعة البرامج ( <b>PERT</b> ) – قواعد رسم شبكات العمل – اوجه الشبه والاختلاف بين اسلوبي ( <b>CPM / PERT</b> )	محاضرات نظرية و دراسة حالة و مناقشة	امتحانات شفوية واسئلة
السابع	3	يفهم الطالب المادة	تخفيض وقت اتمام المشروع : اسباب تخفيض وقت اتمام المشروع – خطة تخفيض الانشطة – الخطوات التي تتبع لتخفيض وقت المشروع	محاضرات نظرية و دراسة حالة و مناقشة	امتحانات شفوية واسئلة

امتحانات شفوية واسئلة	محاضرات نظرية و دراسة حالة و مناقشة	ضبط التكاليف في ظل اسلوب PERT	يفهم الطالب المادة	3	الثامن
امتحانات شفوية واسئلة	محاضرات نظرية و دراسة حالة و مناقشة	متابعة تنفيذ المشروعات : متابعة تنفيذ المشروع – السيطرة على المشروع – موازنة المشروع	يفهم الطالب المادة	3	التاسع
امتحانات شفوية واسئلة	محاضرات نظرية و دراسة حالة و مناقشة	مخاطر المشاريع الاستثمارية : مفهوم المخاطر – المخاطر و عدم التأكد – قياس المخاطر – انواع المخاطر	يفهم الطالب المادة	3	العاشر
امتحانات شفوية واسئلة	محاضرات نظرية و دراسة حالة و مناقشة	الصيانة : ماهية الصيانة – اهمية الصيانة – اهداف الصيانة – انواع الصيانة – تكاليف الصيانة	يفهم الطالب المادة	3	الحادي عشر
امتحانات شفوية واسئلة	محاضرات نظرية و دراسة حالة و مناقشة	اختيار موقع المشروع : اهمية اختيار موقع المشروع – مراحل عملية اختيار موقع المشروع – العوامل المؤثرة في اختيار موقع المشروع	يفهم الطالب المادة	3	الثاني عشر
امتحانات شفوية واسئلة	محاضرات نظرية و دراسة حالة و مناقشة	مرافبة المشروع : مفهوم الرقابة – اهمية الرقابة على المشروع – انواع الرقابة	يفهم الطالب المادة	3	الثالث عشر
امتحانات شفوية واسئلة	محاضرات نظرية و دراسة حالة و مناقشة	الرقابة على المشروع : خصائص النظام الرقابي الجيد – مكونات النظام الرقابي الجيد	يفهم الطالب المادة	3	الرابع عشر
امتحانات شفوية واسئلة	محاضرات نظرية و دراسة حالة و مناقشة	انهاء المشروع : اسباب انتهاء المشروع – الطرق والاساليب الخاصة بانهاء المشروع	يفهم الطالب المادة	3	الخامس عشر

البنية التحتية	
ادارة المشاريع تاليف الدكتور احمد يوسف دودوين	الكتب المقررة المطلوبة
ادارة المشروع ودراسة جدواه تاليف الدكتور سامي الغريزي	المراجع الرئيسية (المصادر)
	الكتب والمراجع التي يوصى بها (المجلات العلمية ، التقارير ،.....)

المراجع الإلكترونية، مواقع الإنترنت، .....

خطة تطوير المقرر الدراسي

1- دراسة احتياجات سوق العمل

2- الاطلاع على تجارب الجامعات الدولية الرصينة في مجال ( ادارة المشاريع).

3- الاطلاع على ما يكتب في المجالات العلمية الوطنية والعالمية في مجال ( ادارة المشاريع).