

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
جهاز الإشراف والتقويم العلمي
قسم ضمان الجودة والاعتماد الأكاديمي

استمارة وصف البرنامج الأكاديمي للكليات والمعاهد للعام الدراسي 2025-2026

الجامعة : جامعة شط العرب

الكلية /المعهد : كلية الادارة والاقتصاد

القسم العلمي : ادارة الاعمال

تاريخ ملء الملف : 2025/9/1

التوقيع : د.علاء عبد الوهاب

اسم المعاين العلمي : د.علاء عبد الوهاب

التاريخ : 2025/9/1

التوقيع : د. زين العابدين جاسم محمد

اسم رئيس القسم : د. زين العابدين جاسم محمد

التاريخ : 2025/9/1

دقق الملف من قبل

شعبة ضمان الجودة والأداء الجامعي

اسم مدير شعبة ضمان الجودة والأداء الجامعي : م.م. وفاء سعيد حسن

التاريخ : 2025/9/1

التوقيع

التوقيع : د.علاء عبد الوهاب

مصادقة السيد عميد الكلية



م.م. وفاء سعيد حسن



وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
جهاز الإشراف والتقويم العلمي
دائرة ضمان الجودة والاعتماد الأكاديمي

نموذج وصف المقرر

وصف المقرر

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً لأهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها مبرهنناً عما إذا كان قد حقق الاستفادة القصوى من فرص التعلم المتاحة. ولا بد من الربط بينها وبين وصف البرنامج.

1. المؤسسة التعليمية	جامعة شط العرب
2. القسم العلمي / المركز	ادارة الاعمال
3. اسم / رمز المقرر	ادارة المشاريع
4. اسم التدريسي	ا م . عبدالله كاظم محمد
5. أشكال الحضور المتاحة	حضورى
6. الفصل / السنة	الفصل الاول
7. عدد الساعات الدراسية (الكلية)	45
8. تاريخ إعداد هذا الوصف	02-9-2025
9. أهداف المقرر	
1- تزويد الطالب بمعلومات عن مفهوم ادارة المشاريع وتنمية وبناء المفاهيم الحديثة لادارة	

المشاريع .
2- أن يعرف الطالب انواع ونماذج واساليب اختيار المشروع .
3 – أن يعرف الطالب كيفية اختيار مدير المشروع وما هي خصائص مدير المشروع ومسؤولياته.
4 – أن يعرف الطالب معنى التخطيط واهمية التخطيط للمشاريع وانواع الخطط .
5 – أن يعرف الطالب معنى تنظيم المشروع وأنواع التنظيم وفوائد تنظيم المشروع بشكل جيد .
6 – أن يعرف الطالب معنى جدولة المشروع واهمية الجدولة . وخريطة جانت واسلوب المسار الحرج وان يعرف شبكات الاعمال وقواعد رسم شبكات الاعمال .

10. مخرجات المقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم
أ- الاهداف المعرفية . 1- أن يكون الطالب قادرا على تعريف ادارة المشروعات . 2- ان يكون الطالب قادرا على تحديد اسباب ودوافع انشاء المشروعات في المنظمات . 3 – أن يميز الطلب بين انواع المشروعات. 4 – أن يكون الطالب قادرا على تحديد خطوات انتهاء المشروع . 5 – أن يكون الطالب قادرا على التمييز بين المشروعات الاقتصادية والخدمية. 6 – أن يكون الطالب قادرا على تحديد ان المشروع يتكون من مجموعة من الانشطة . 7 – أن يعرف الطالب قادرا على جدولة أنشطة المشروع . 8 – أن يعرف الطالب قادرا على جدولة المشروعات وفق خريطة جانت .
ب -الاهداف المهاراتية الخاصة بالبرنامج : ب 1 – مهارات علمية ب 2 – مهارات قيادية ب 3 - مهارات في استخدام الاساليب الادارية في حل مشكلات العمل والقدرة على تعديل سلوك العاملين بالمشروع وجعل هذا السلوك يتوافق مع ثقافة المنظمة الام واهدافها .
طرائق التعليم والتعلم
1- استخدام الطريقة الالقائية في عرض أهداف موضوع الدرس من خلال عرضها عن طريق الداتا شو. 2- استخدام طريقة التعلم التعاوني . 3- استخدام الطريقة الاستجوابية للتأكد من تحقق أهداف التعلم .

4- طريقة العصف الذهني.

طرائق التقييم

- 1- امتحانات شفوية
- 2- امتحانات شهرية
- 3- امتحانات يومية
- 4- حضور والتزام الطالب بالدوام

ج- الاهداف الوجدانية والقيمية

- ج1- الالتزام بحضور الدرس في الوقت المحدد .
- ج2- أن يهتم ويميل الطالب الى تكوين افكار ايجابية عن اهمية دراسة مقرر ادارة المشاريع.

ج3- تنمية القدرات الشخصية للطالب في كافة المجالات التربوية وحسن التعامل مع الاخرين وتكوين علاقات ايجابية ويكون الطالب ايجابيا مع زملائه واهله واساتذته وان يكون الطالب قادرا عن طريق اسلوب التعلم التعاوني ان ينشأ مشروع افتراضي متظنا جميع خطوات ادارة المشروع وكيفية اتمام عمل المشروع.

طرائق التعليم والتعلم

- 1- المحاضرات الخاصة بالتعليمات الجامعية
- 2- محاضرات الارشاد التربوي
- 3- التوجيه المستمر
- 4- عرض حالات دراسية افتتاحية

طرائق التقييم

- 1- امتحانات يومية
- 2- مناقشة في المحاضرات والالتزام بالاخلاق والقيم السامية
- 3- درجات للمشاركة
- 4- تقييم شهري وفصلي

- د - المهارات العامة والتأهيلية المنقولة (المهارات الأخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي).
- د1- اكتساب الطالب مهارة وفن استخدام علم ادارة المشاريع في انشاء واقامة مشاريع خدمية
 - د2- تمكين الطالب من استخدام طرق التفكير الابداعي في استخدام مقرر ادارة المشاريع ومجالاته.
 - د3- تمكين الطالب من استخدام الاساليب الحديثة في التحليل والاستنتاج
 - د4- تمكين الطالب من التخطيط والتفكير في حل المشاكل التي تواجه الادارة باستخدام طرق حل المشكلات لمواجهة حالات الصراع التي تظهر عند البدء بتنفيذ العمل بالمشروع

11. بنية المقرر					
الأسبوع	الساعات	مخرجات التعلم المطلوبة	اسم الوحدة / أو الموضوع	طريقة التعليم	طريقة التقييم
الأول 09-19	3	يفهم الطالب المادة	Introduction المفاهيم الأساسية في إدارة المشاريع : تعريف المشروع - خصائص المشروع - دورة حياة المشروع - أنواع المشاريع - أصحاب المصلحة وذات العلاقة بالمشروع .	محاضرات نظرية وتطبيقية وحل حالات ومشكلات تنظيمية وإدارية	امتحانات شفوية وحل أسئلة الفصل
الثاني 09-24	3	يفهم الطالب المادة	اختيار المشروع : تعريف اختيار المشروع - معايير اختيار المشروع - أنواع نماذج واساليب اختيار المشروع - المعايير والنماذج غير العددية - المعايير والنماذج الكمية (الرقمية)	محاضرات نظرية وتطبيقية من خلال دراسة حالة	امتحانات شفوية وحل أسئلة الفصل
الثالث 10-01	3	يفهم الطالب المادة	اختيار مدير المشروع : كيف يتم اختيار مدير المشروع - مقارنة بين مدير المشروع والمدير الوظيفي - المسار الوظيفي لمدير المشروع - خصائص ومواصفات مدير المشروع - مسؤوليات مدير المشروع.	محاضرات نظرية وتطبيقية و case و study	امتحانات شفوية وحل أسئلة الفصل
الرابع 10-08	3	يفهم الطالب المادة	التخطيط للمشروع : الحاجة الى التخطيط - ماهية التخطيط - مكونات تخطيط المشروع - معنى الوثيقة المرجعية ومكوناتها - الاعتبارات الواجب اتخاذها عند تخطيط المشروع.	محاضرات نظرية وتطبيقية وحل أسئلة الفصل	امتحانات شفوية وحل أسئلة الفصل
الخامس 10-15	3	يفهم الطالب المادة	تنظيم المشروع : مفهوم التنظيم - عناصر التنظيم الإداري - الصيغ التنظيمية للمشروع - العوامل الواجب اتخاذها بعين الاعتبار عند اختيار الهيكل التنظيمي للمشروع - مبادئ بناء الهيكل التنظيمي للمشروع .	محاضرات نظرية وتطبيقية وحل أسئلة الفصل	امتحانات شفوية وحل أسئلة الفصل
السادس 10-22	3	يفهم الطالب المادة	الجدولة Schednling وشبكات العمل Net Works : مفهوم جدولة المشروع - تقسيم المشروع الى مراحل واعماله الفرعية - خريطة جانت - شبكات الاعمال - اسلوب المسار الحرج (C P M) - اسلوب تقييم ومراجعة البرامج (PERT) - قواعد رسم	محاضرات نظرية وتطبيقية وحل أسئلة الفصل	امتحانات شفوية وحل أسئلة الفصل

		شبكات العمل – اوجه الشبه والاختلاف بين اسلوبي (CPM / PERT)			
السابع 10-29	3	يفهم الطالب المادة	تخفيض وقت اتمام المشروع : اسباب تخفيض وقت اتمام المشروع – خطة تخفيض الانشطة – الخطوات التي تتبع لتخفيض وقت المشروع	محاضرات نظرية وتطبيقية وحل تمارين	امتحانات شفوية وحل أسئلة الفصل
الثامن 11-05	3	يفهم الطالب المادة	ضبط التكاليف في ظل اسلوب PERT	محاضرات نظرية وتطبيقية وحل اسئلة الفصل	امتحانات شفوية
التاسع 11-12	3	يفهم الطالب المادة	متابعة تنفيذ المشروعات : متابعة تنفيذ المشروع – السيطرة على المشروع – موازنة المشروع	محاضرات نظرية وتطبيقية وحل اسئلة الفصل	امتحانات شفوية
العاشر 11-12	3	يفهم الطالب المادة	مخاطر المشاريع الاستثمارية : مفهوم المخاطر – المخاطر وعدم التأكد – قياس المخاطر – انواع المخاطر	محاضرات نظرية وتطبيقية وحل تمارين	امتحانات شفوية وحل اسئلة الفصل
الحادي عشر 11-15	3	يفهم الطالب المادة	الصيانة : ماهية الصيانة – اهمية الصيانة – اهداف الصيانة – انواع الصيانة – تكاليف الصيانة	محاضرات نظرية وتطبيقية وحل تمارين	امتحانات شفوية وحل اسئلة الفصل
الثاني عشر 11-19	3	يفهم الطالب المادة	اختيار موقع المشروع : اهمية اختيار موقع المشروع – مراحل عملية اختيار موقع المشروع – العوامل المؤثرة في اختيار موقع المشروع	محاضرات نظرية وتطبيقية وحل تمارين	امتحانات شفوية وحل اسئلة الفصل
الثالث عشر 11-19	3	يفهم الطالب المادة	مرافقة المشروع : مفهوم الرقابة – اهمية الرقابة على المشروع – انواع الرقابة	محاضرات نظرية وتطبيقية وحل تمارين	امتحانات شفوية وحل اسئلة الفصل
الرابع عشر 11-26	3	يفهم الطالب المادة	الرقابة على المشروع : خصائص النظام الرقابي الجيد – مكونات النظام الرقابي الجيد	محاضرات نظرية وتطبيقية وحل تمارين	امتحانات شفوية وحل اسئلة الفصل
الخامس عشر 12-02	3	يفهم الطالب المادة	انهاء المشروع : اسباب انهاء المشروع – الطرق والاساليب الخاصة بانهاء المشروع	محاضرات نظرية وتطبيقية وحل تمارين	امتحانات شفوية وعملية
12. البنية التحتية					

1- الكتب المقررة المطلوبة	1 – ادارة المشاريع تاليف الدكتور احمد يوسف دودوين
2- المراجع الرئيسية (المصادر)	ادارة المشروع ودراسة جدواه تاليف الدكتور سامي الغريزي
H الكتب والمراجع التي يوصى بها (المجلات العلمية، التقارير،.....)	ادارة المشروع ودراسة جدواه . الدكتور سامي الغريزي

13. خطة تطوير المقرر الدراسي

1- الاطلاع على ما يكتب في المجلات العلمية الوطنية والعالمية في مجال ادارة واقامة المشاريع لتحقيق الاهداف في المنظمات الكبيرة

رئيس القسم
أ.د. محمد عبود طاهر

استاذ المادة
عبدالله كاظم محمد