

الجامعة: شط العرب
الكلية: كلية الهندسة
القسم: قسم الهندسة المدنية
المرحلة: الثالثة



جمهورية العراق
وزارة التعليم العالي والبحث
العلمي
جهاز الاشراف والتقويم العلمي

جدول الدروس الاسبوعي

الاسبوع	المادة النظرية	المادة العملية
1	عملية اختيار المشروع	
2	عملية اختيار المشروع	
3	تقدير تكلفة البناء	
4	تقدير تكلفة البناء	
5	التدفق النقدي للمشروع	
6	التدفق النقدي للمشروع	
7	تقييم المشروع من خلال إدارة القيمة المكتسبة	
8	تقييم المشروع من خلال إدارة القيمة المكتسبة	
9	تقليل مدة المشروع عن طريق إدارة الأعطال	
10	تقليل مدة المشروع عن طريق إدارة الأعطال	
11	أساس عقود البناء	
12	أساس عقود البناء	
13	طريقة إدارة مخاطر المشروع	
14	البرمجة الخطية (بحوث العمليات)	
15	البرمجة الخطية (بحوث العمليات)	